t		de tar	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prede	Nombres de los recursos	Costo
1	0		Bicicleta Led	468 horas	lun 19/02/18	sáb 17/11/18			\$265,275.00
2		*	Investigación sobre el proyecto	12 horas	lun 19/02/18	sáb 24/02/18		Aldair BASTARRACHEA,Fernando	\$7,200.00
3		*	Junta con cliente	2 horas	lun 26/02/18	lun 26/02/18		Aldair BASTARRACHEA,Fernando	\$1,200.00
4		*	Analisis de requerimientos	8 horas	mar 27/02/1	vie 02/03/18		Aldair BASTARRACHEA,Fernando	\$4,800.00
5		*	Junta con cliente	2 horas	lun 05/03/18	lun 05/03/18		Aldair BASTARRACHEA,Fernando	\$1,200.00
6		Ę	Prototipo base Led RGB	16 horas	mar 06/03/1	mié 14/03/18			\$2,700.00
7		*	Estructura circuito Led RGB	4 horas	mar 06/03/1	mié 07/03/18		Aldair BASTARRACHEA	\$600.00
8		*	Pruebas con led RGB	4 horas	jue 08/03/18	vie 09/03/18		Aldair BASTARRACHEA	\$600.00
9		*	Envio de parametros al arduino vía PC	2 horas	sáb 10/03/18	sáb 10/03/18		Aldair BASTARRACHEA	\$300.00
10		*	Pruebas cambio de color led RGB	2 horas	sáb 10/03/18	sáb 10/03/18		Aldair BASTARRACHEA	\$300.00
11		*	Prototipo imagen-pixel, pixel-led	6 horas	lun 12/03/18	mié 14/03/18		Aldair BASTARRACHEA	\$900.00
12	<b></b>	Ą	Desarrollo Canvas de proyecto	10 horas	jue 15/03/18	mar 20/03/18		Aldair BASTARRACHEA, Fernando GUTIERREZ, Gisel MARIN, Luis	\$6,000.00
13		Ę	Documento de proyecto	14 horas	dom 01/04/18	lun 09/04/18		,	\$7,950.00
14		*	Introduccion	4 horas	• •	mar 03/04/18		Fernando GUTIERREZ	\$600.00
15		*	Antecedentes	4 horas	lun 02/04/18	mar 03/04/18		Luis QUINTAL	\$600.00

		de tar	ombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeo	Nombres de los recursos	Costo
16	0	*	Planteamiento del problema	4 horas	mié 04/04/18	jue 05/04/18		Fernando GUTIERREZ	\$600.00
17		*	Alcance	4 horas	lun 02/04/18	mar 03/04/18		Gisel MARIN	\$600.00
18		*	Objetivos Generales	4 horas	mié 04/04/18	jue 05/04/18		Luis QUINTAL	\$600.00
19		*	Objetivos Especificos	4 horas	mié 04/04/18	jue 05/04/18		Gisel MARIN	\$600.00
20		*	Estructura	4 horas	vie 06/04/18	sáb 07/04/18		Gisel MARIN	\$600.00
21	÷	*	Hitos	8 horas	dom 01/04/1	mié 04/04/18		Aldair BASTARRACHEA	\$1,200.00
22		*	Financiamiento	2 horas	vie 06/04/18	vie 06/04/18		Luis QUINTAL	\$300.00
23		*	Conclusion	2 horas	vie 06/04/18	vie 06/04/18		Fernando GUTIERREZ	\$300.00
24		*	Unificación	4 horas	sáb 07/04/18	sáb 07/04/18		Aldair BASTARRACHEA	\$600.00
25		*	Verificacion	2 horas	sáb 07/04/18	lun 09/04/18		Aldair BASTARRACHEA,Fernando	\$1,200.00
26		*	Correccion	1 hora	lun 09/04/18	lun 09/04/18		Aldair BASTARRACHEA	\$150.00
27		Ę	Desarrollo de base de datos	18 horas	jue 05/04/18	sáb 14/04/18			\$1,830.00
28		*	Modelo Relacional	4 horas	jue 05/04/18	vie 06/04/18		Aldair BASTARRACHEA	\$600.00
29		*	Revision	0.3 horas	lun 09/04/18	lun 09/04/18		Aldair BASTARRACHEA,Fernando	\$180.00
30	•	*	Correcciones	6 horas	mar 10/04/1	ijue 12/04/18		Aldair BASTARRACHEA	\$900.00

d	McN de tar	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeo	Nombres de los recursos	Costo
31	<b>0</b>	Creación de base de datos	1 hora	sáb 14/04/18	3 sáb 14/04/18		Aldair BASTARRACHEA	\$150.00
32	*	Pedido led strip RGB	0.3 horas	dom 01/04/1	l dom 01/04/1		Aldair BASTARRACHEA	\$45.00
33	*	Pruebas led strip RGB	1 hora	lun 09/04/18	3 lun 09/04/18		Aldair BASTARRACHEA,Fernando	\$600.00
34	Ę	Mockups de la aplicación movil	34 horas	sáb 07/04/18	Evie 27/04/18			\$10,800.00
35	*	Mockups Registro de Usuarios	2 horas	sáb 07/04/18	3sáb 07/04/18		Luis QUINTAL	\$300.00
36	*	Mockups para inicio de sesión	2 horas	sáb 07/04/18	3sáb 07/04/18		Luis QUINTAL	\$300.00
37	*	Mockups Dashboard	4 horas	mar 10/04/1	{mié 11/04/18		Gisel MARIN	\$600.00
38	*	Mockups perfil de usuario	2 horas	mar 10/04/1	{mar 10/04/1		Aldair BASTARRACHEA	\$300.00
39	*	Mockups galeria imágenes	4 horas	mar 10/04/1	{mié 11/04/18		Fernando GUTIERREZ	\$600.00
40	*	Mockups Eventos	2 horas	mié 11/04/1	Emié 11/04/18		Aldair BASTARRACHEA	\$300.00
41	*	Mockups Actividades	2 horas	jue 12/04/18	jue 12/04/18		Gisel MARIN	\$300.00
42	*	Mockups Recorridos	4 horas	mar 10/04/1	{mié 11/04/18		Luis QUINTAL	\$600.00
43	*	Mockups Ganancias	2 horas	jue 12/04/18	3 jue 12/04/18		Fernando GUTIERREZ	\$300.00
44	*	Mockups Zonas	2 horas	jue 12/04/18	3 jue 12/04/18		Luis QUINTAL	\$300.00
45	*	Verificacion	2 horas	vie 13/04/18	vie 13/04/18		Aldair BASTARRACHEA,Fernando	\$900.00

		McI de tar	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeo	Nombres de los recursos	Costo
	0								
46		*	Modificaciones	10 horas	lun 23/04/18	vie 27/04/18		Aldair BASTARRACHEA,Fernando	\$6,000.00
47	Ť	_£	Desarrollo Modelo de negocio	132 horas	jue 12/04/18	mié 27/06/1		Aldair BASTARRACHEA,Fernando	\$79,200.00
48		*	Junta con el cliente	1 hora	jue 12/04/18	jue 12/04/18			\$0.00
49		*	Desarrollo modelo de negocios	116 horas	lun 23/04/18	sáb 23/06/18			\$0.00
50		*	Entrega Avances Modelo de negocios	1 hora	lun 25/06/18	lun 25/06/18			\$0.00
51		*	Correcciones	6 horas	lun 25/06/18	mié 27/06/18			\$0.00
52		<u>-</u> -Ę	Desarrollo Aplicación Arduino	202 horas	lun 23/04/18	vie 17/08/18			\$38,400.00
53		-5	Etapa 1: Base	82 horas	lun 23/04/18	vie 08/06/18			\$18,300.00
54		*	Manipulacion de leds strip RGB via PC	20 horas	lun 23/04/18	sáb 28/04/18		Aldair BASTARRACHEA,Fernando	\$6,000.00
55		*	Envio de imágenes via PC	58 horas	lun 30/04/18	vie 01/06/18	54	Aldair BASTARRACHEA	\$8,700.00
56		*	Pruebas	2 horas	sáb 02/06/18	sáb 02/06/18	55	Aldair BASTARRACHEA,Fernando	\$600.00
57		*	Correcciones	10 horas	lun 04/06/18	vie 08/06/18	56	Aldair BASTARRACHEA,Fernando	\$3,000.00
58		-5	Etapa 2: Bluetooth	60 horas	sáb 09/06/18	sáb 14/07/18	53		\$11,100.00
59	•	*	Desarrollo recepcion de parametros bluetooth	6 horas	sáb 09/06/18	mié 13/06/18		Fernando GUTIERREZ	\$900.00
60	1	*	Recepcion de imágenes bluetooth	44 horas		vie 06/07/18		Aldair BASTARRACHEA	\$6,600.00

d	McN de tar	ombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeo	Nombres de los recursos	Costo
61	Ð *	Pruebas	2 horas	sáb 07/07/18	sáb 07/07/18		Aldair BASTARRACHEA,Fernando	\$600.00
62	*	Correcciones para POV	20 horas	lun 09/07/18	sáb 14/07/18		Aldair BASTARRACHEA	\$3,000.00
63	-Ę	Etapa 3: Sensor Hall	58 horas	lun 16/07/18	3vie 17/08/18			\$9,000.00
64	*	Añadir codigo para sensor hall	46 horas	lun 16/07/18	vie 10/08/18		Fernando GUTIERREZ	\$6,900.00
65	*	Pruebas	2 horas	sáb 11/08/18	sáb 11/08/18		Aldair BASTARRACHEA,Fernando	\$600.00
66	*	Correcciones	10 horas	lun 13/08/18	vie 17/08/18		Fernando GUTIERREZ	\$1,500.00
67	*	Desarrollo Aplicación Android	272 horas	lun 16/04/18	Ssáb 15/09/18			\$60,150.00
68	*	Conexión Base de datos	2 horas	lun 16/04/18	lun 16/04/18	27	Luis QUINTAL	\$300.00
69	*	FrontEnd	248 horas	lun 30/04/18	Ssáb 15/09/18			\$11,700.00
70	*	Login	6 horas	lun 30/04/18	mié 02/05/18		Luis QUINTAL	\$900.00
71	*	Registro de Usuarios	6 horas	jue 03/05/18	sáb 05/05/18		Luis QUINTAL	\$900.00
72	*	Modulo para edicion de perfil	12 horas	lun 30/04/18	sáb 05/05/18		Fernando GUTIERREZ	\$1,800.00
73	*	Catalogo de actividades	12 horas	lun 07/05/18	sáb 12/05/18		Luis QUINTAL	\$1,800.00
74	*	Modulo de galeria	6 horas	lun 07/05/18	mié 09/05/18		Gisel MARIN	\$900.00
75	*	Modulo de Eventos	6 horas	lun 30/04/18	mié 02/05/18		Aldair BASTARRACHEA	\$900.00

I	McNo de tar	ombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeo	Nombres de los recursos	Costo
76	Ð	Modulo candidatos	6 horas	jue 10/05/18	sáb 12/05/18		Gisel MARIN	\$900.00
77	*	Modulo de ganancias	6 horas	lun 14/05/18	mié 16/05/18		Luis QUINTAL	\$900.00
78	*	Módulo de Zonas	14 horas	jue 17/05/18	jue 24/05/18		Luis QUINTAL	\$2,100.00
79	*	Módulo Recorrido	4 horas	vie 25/05/18	sáb 26/05/18		Luis QUINTAL	\$600.00
80	*	Backend	200 horas	lun 28/05/18	sáb 15/09/18	69		\$39,900.00
81	4	Etapa1:	36 horas	lun 28/05/18	sáb 16/06/18			\$7,800.00
82	*	Login(incluye dashboard)	10 horas	lun 28/05/18	vie 01/06/18		Luis QUINTAL	\$1,500.00
83	*	Registro de Usuarios	6 horas	lun 28/05/18	mié 30/05/18		Gisel MARIN	\$900.00
84	*	Modulo para edicion de perfil	10 horas	lun 28/05/18	vie 01/06/18		Fernando GUTIERREZ	\$1,500.00
85	*	Modulo de galeria	2 horas	jue 31/05/18	jue 31/05/18	83	Gisel MARIN	\$300.00
86	*	Catalogo de actividades	24 horas	sáb 02/06/18	sáb 16/06/18		Luis QUINTAL	\$3,600.00
87	-4	Etapa 2:	132 horas	lun 18/06/18	3sáb 01/09/18	81		\$32,100.00
88	*	Módulo de Zonas	34 horas	lun 18/06/18	vie 06/07/18		Luis QUINTAL	\$5,100.00
89	*	Modulo de Eventos	36 horas	sáb 07/07/18	3sáb 28/07/18		Gisel MARIN,Luis QUINTAL	\$10,800.00
90	*	Modulo candidatos	12 horas	lun 30/07/18	sáb 04/08/18	89	Aldair BASTARRACHEA	\$1,800.00

d	McN de tar	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prede	(Nombres de los recursos	Costo
91	B ×	Módulo Recorrido	24 horas	lun 30/07/18	sáb 11/08/18		Luis QUINTAL	\$3,600.00
92	*	Modulo de ganancias	36 horas	lun 13/08/18	sáb 01/09/18	3	Gisel MARIN,Luis QUINTAL	\$10,800.00
93	*	Pruebas Generales	10 horas	lun 03/09/18	vie 07/09/18	87	Aldair BASTARRACHEA[50%],Ferr	\$3,000.00
94	*	Correcciones Generales	14 horas	sáb 08/09/18	3sáb 15/09/18	93	Aldair BASTARRACHEA[50%],Ferr	\$5,250.00
95	*	Tiempo destinado a retardos e imprevistos	23 horas	lun 17/09/18	sáb 29/09/18	67		\$0.00
96	*	Union Aplicación Android-Arduino	4 horas	lun 01/10/18	mar 02/10/18	95	Aldair BASTARRACHEA[50%],Luis	\$600.00
97	*	Pruebas	8 horas	mié 03/10/18	sáb 06/10/18	96		\$0.00
98	*	Correcciones Aplicación Android	12 horas	lun 08/10/18	sáb 13/10/18	97	Gisel MARIN,Luis QUINTAL	\$3,600.00
99	*	Correcciones Aplicación Arduino	12 horas	lun 08/10/18	sáb 13/10/18	97	Aldair BASTARRACHEA,Fernando	\$3,600.00
100	*	Prototipo Diseño final del producto	10 horas	lun 15/10/18	vie 19/10/18	99	Fernando GUTIERREZ,Aldair BAS	\$6,000.00
101	*	Elaboracion diseño final del producto	14 horas	sáb 20/10/18	3sáb 27/10/18	100	Aldair BASTARRACHEA,Fernando	\$8,400.00
102	*	Junta con el cliente	1 hora	lun 29/10/18	lun 29/10/18	101	Aldair BASTARRACHEA,Fernando	\$600.00
103	*	Correcciones /modificaciones	12 horas	lun 29/10/18	lun 05/11/18	102	Aldair BASTARRACHEA,Fernando	\$7,200.00
104	*	Pruebas producto final	22 horas	mar 06/11/1	{sáb 17/11/18	103	Aldair BASTARRACHEA,Fernando	\$13,200.00
105	*	Entrega de prodcto						\$0.00